



USNESENÍ

z 9/118. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala
21. ledna 2026 od 09:00, v malé zasedací místnosti
ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno

1. Stavební úpravy a zateplení MŠ Loosova 11, Brno-Lesná – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo /2a/

Rada městské části Brno-sever

bere na vědomí

změny v průběhu realizace veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a zateplení MŠ Loosova 1, Brno-Lesná“ dle změnového listu č. 06 a 07 a žádosti o prodloužení lhůty díla, které tvoří přílohu dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2025/5603/ODRIM/045, jež je přílohou č. 1/2a tohoto usnesení,

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2025/5603/ODRIM/045 uzavřené dne 24.07.2025 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 04.12.2025 k uvedené smlouvě se zhotovitelem společností STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., IČO: 26232073, Kounicova 949/67, Veveří, 602 00 Brno, který tvoří přílohu č. 1/2a tohoto usnesení,

pověřuje

Mgr. Martina Malečka, starostu MČ Brno-sever, podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2025/5603/ODRIM/045 dle přílohy č. 1/2a tohoto usnesení,

ukládá

vedoucí odboru dopravy, rozvoje, investic a majetku zajistit ve spolupráci s IK consult s.r.o., IČO: 27713326, veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k realizaci tohoto usnesení.

Schváleno: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Mgr. Martin Maleček	Ing. Martin Cibula	David Jedlinský	PhDr. Karla Hofmann ová	Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.	Mgr. Miloslav Králíček	Ing. Erik Měkyna	Ing. Vladimír Jandásek	Mgr. Martin Basel	Ing. Marie Kselíková	Mgr. Martin Glogar
pro	pro	pro	pro	---	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Mgr. Martin Maleček v. r.
starosta MČ Brno-sever

Ing. Martin Cibula v. r.
místostarosta MČ Brno-sever