



USNESENÍ

z 9/126. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala
29. dubna 2026 od 09:00, ve velké zasedací místnosti
ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno

1. **Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14 (část 1: Rekonstrukce a nástavba budovy MŠ Marie Majerové 14, Brno) – dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo /2a/**

Rada městské části Brno-sever

bere na vědomí

nutnost změn v průběhu realizace podlimitní veřejné zakázky s názvem „Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14“, část 1: Rekonstrukce a nástavba budovy MŠ Marie Majerové 14, Brno, dle změnových listů č. 11-20, které mají vliv na cenu a termín dokončení díla dle rozpočtu a které tvoří přílohy dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 2025/5557/ODRIM/027, jež je přílohou č. 1/2a tohoto usnesení,

schvaluje

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2025/5557/ODRIM/027 uzavřené dne 18.06.2025 se zhotovitelem společností OSS Brno s.r.o., IČO: 46901850, Holandská 878/2, Štýřice, Brno, dle přílohy č. 1/2a tohoto usnesení,

pověřuje

Mgr. Martina Malečka, starostu městské části Brno-sever, podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2025/5557/ODRIM/027 dle přílohy č. 1/2a tohoto usnesení,

ukládá

vedoucí odboru dopravy, rozvoje, investic a majetku zajistit ve spolupráci s administrátorem zakázky společností LAWYA tender s.r.o., IČO: 03584607, Králova 298/4, Žabovřesky, 616 00, veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k realizaci tohoto usnesení.

Schváleno: pro 8 proti 0 zdržel se 0

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Mgr. Martin Maleček | Ing. Martin Cibula | David Jedlinský | PhDr. Karla Hofmannová | Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. | Mgr. Miloslav Králíček | Ing. Erik Měkyna | Ing. Vladimír Jandásek | Ing. Mgr. Martin Basel | Ing. Marie Kselíková | Mgr. Martin Glogar |
| pro | pro | pro | pro | --- | --- | pro | pro | pro | --- | pro |

2. **Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14 (část 2: Technologické vybavení kuchyně MŠ Marie Majerové 14, Brno) – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo /2b/**

Rada městské části Brno-sever

bere na vědomí

nutnost změn v průběhu realizace podlimitní veřejné zakázky s názvem „Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14“, část 2: Technologické vybavení

kuchyně MŠ Marie Majerové 14, Brno, a prodloužení termínu dokončení díla podle dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2025/5557/ODRIM/028, jež je přílohou č. 1/2b tohoto usnesení,

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025/5557/ODRIM/028 uzavřené dne 12.06.2025 se zhotovitelem společností GOZ GASTRO s.r.o., IČO: 28302672, Olomoucká 888/164, Černovice, 627 00 Brno, dle přílohy č. 1/2b tohoto usnesení,

pověřuje

Mgr. Martina Malečka, starostu městské části Brno-sever, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025/5557/ODRIM/028 dle přílohy č. 1/2b tohoto usnesení,

ukládá

vedoucí odboru dopravy, rozvoje, investic a majetku zajistit ve spolupráci s administrátorem zakázky společností LAWYA tender s.r.o., IČO: 03584607, Králova 298/4, Žabovřesky, 616 00, veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k realizaci tohoto usnesení.

Schváleno: pro 8 proti 0 zdržel se 0

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Mgr. Martin Maleček | Ing. Martin Cibula | David Jedlinský | PhDr. Karla Hofmann ová | Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. | Mgr. Miloslav Králíček | Ing. Erik Měkyna | Ing. Vladimír Jandásek | Ing. Mgr. Martin Basel | Ing. Marie Kselíková | Mgr. Martin Glogar |
| pro | pro | pro | pro | --- | --- | pro | pro | pro | --- | pro |

Mgr. Martin Maleček v. r.
starosta MČ Brno-sever

Ing. Martin Cibula v. r.
místostarosta MČ Brno-sever